



<p><b>Vorlage</b></p> <p>Erstellt durch: Amt 65 - Hoch- und Tiefbauamt</p>	<p>Drucksachen-Nr:     <b>V/2019/413-E05</b></p> <p>Status:               öffentlich</p>				
<p><b>Beschlusskontrolle - öffentlicher Teil</b></p>					
<p><b>Beratungsfolge:</b></p>					
<p><b>TOP:</b> _____</p>					
Datum	Gremium	Einst.	Ja	Nein	Enth.
14.01.2021		Ausschuss für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement			

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement nimmt die Beschlusskontrolle zur Kenntnis.

**Sachverhalt:**

Aus der beiliegenden Zusammenstellung ist der derzeitige Stand der Beschlussausführungen zu den im Bau- und Verkehrsausschuss am 03.09.2020 behandelten Angelegenheiten ersichtlich.

Die Verwaltung bittet um Kenntnisnahme.

**Anlage/n:**

Beschlusskontrolle der Ämter A65, A66 und A67

## Anlage zu Drucksachen-Nr.: V/2019/413-E05

### ÖFFENTLICHER TEIL

	<b>Drucksachen- Nummer</b>	<b>Sitzung vom</b>	<b>Beratungsgegenstand in Stichworten</b>	<b>Vollzug erfolgt/-e am/bis</b>	<b>Bemerkungen</b>
A65	V/2017/259-E12  und V/2019/132, 175 bis E01, 211, etc.	10.07.2018	Gesamtschule II in Herzogenrath Kohlscheid	Baubeginn Sommer 2019	Die Baumaßnahme „Neubau“ ist abgeschlossen.  Die Umbaumaßnahme im Bestand ist aufgrund aktuell unklarer Planungserfordernisse in Verzug. Eine Klärung erfolgt durch Dezernat II.
A65	V/2015/235 bis E05  V2019/097	14.04.2016	Ersatz für den Sportplatz Langenberg hier: Errichtung Neubau des Umkleidegebäudes mit Sanitäreinrichtungen	Baubeginn Oktober 2019	Der aktuelle Planungsstand zum Neubau/zur Erweiterung des Umkleidehauses Oststraße (Planvorstellung) wurde in der Ausschusssitzung am 03.09.2019 vorgestellt (V2015/235-E04). Beschlussgemäß werden derzeit die weiteren Planungsarbeiten durchgeführt (s. dazu auch V2015/235-E05). Der Bauantrag wurde gestellt. Die Gewerke Rohbauarbeiten, Sanitär und Elektroarbeiten sind beauftragt. Die Außenwände des Kellergeschosses stehen und die Betonfertigdecken sind verlegt. Folgende Gewerke müssen noch ausgeschrieben werden: Fliesen, Maler und Trockenbau. Fertigstellungstermin Ende Juni.
A65	V/2019/322	07.11.2019	Aufzug Burg Rode hier: Politischer Antrag der CDU- und SPD-Fraktion vom 30.09.2019	Juni 2021	Aufgrund der Vielzahl an lfd. Baumaßnahmen wird die Maßnahme zunächst zurückgestellt.
A65	V/2020/142	19.05.2020	Rathaus Herzogenrath hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 03.04.2020	2020	Befindet sich in der Bearbeitung.

## Anlage zu Drucksachen-Nr.: V/2019/413-E05

### ÖFFENTLICHER TEIL

	<b>Drucksachen- Nummer</b>	<b>Sitzung vom</b>	<b>Beratungsgegenstand in Stichworten</b>	<b>Vollzug erfolgt/- am/bis</b>	<b>Bemerkungen</b>
A65	V/2020/141	19.05.2020	Neubau Hallenbad Kohlscheid Einrichtung einer Lenkungsgruppe hier: Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 09.03.2020	2020	Die 3. Zusammenkunft der Lenkungsgruppe fand am 07.12.2020 statt.
A65	V/2020/222	18.08.2020	Dachbegrünung auf städtischen Gebäuden hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 09.06.2020	2020	Befindet sich in der Bearbeitung.
A65	V/2020/223	18.08.2020	Einsparpotentiale bei Eigenstromver- sorgung hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 18.06.2020	2020	Befindet sich in der Bearbeitung.

Anlage zu Drucksachen-Nr.: V/2019/413-E05

**ÖFFENTLICHER TEIL**

	<b>Drucksachen- Nummer</b>	<b>Sitzung vom</b>	<b>Beratungsgegenstand in Stichworten</b>	<b>Vollzug erfolgt/-e am/bis</b>	<b>Bemerkungen</b>
A65/A66	V/2019/103 und V/2019/119 und V/2018/206 bis E02	21.05.2019	<p>Politischer Antrag "Ausweitung des P+R-Angebots am Herzogenrather Bahnhof" hier: Antrag der CDU- und SPD-Fraktion vom 25.02.2019</p> <p>sowie:</p> <p>Politischer Antrag "Schaffung zusätzlicher P&amp;R und B&amp;R Angebote am Bahnhof Herzogenrath sowie Reaktivierung des ehemaligen Fußgängertunnels"</p> <p>sowie:</p> <p>Umgestaltung Parkplatz "Villa Marbaise" hier: Anlage zusätzlicher Parkplätze in der Bahnhofstraße</p>	./.	<p>Die Verwaltung wurde mit der Prüfung der Sachverhalte in der Ausschusssitzung am 14.03.2019 bzw. 21.05.2019 beauftragt.</p> <p>Weiterhin wurde die Politik darüber informiert (Ausschuss-/Ratssitzung im Mai), dass der vorhandene Tunnel nicht für einen Ausbau und eine Nutzung für Fußgänger zur Verfügung steht und im Rahmen der aktuellen Baumaßnahmen der EVS teilweise zugeschüttet wird.</p> <p>Eine weitere Aufstockung des Parkhauses am Bahnhof Herzogenrath-Mitte ist statisch nicht möglich.</p> <p>Ziel ist es, ein Gesamtkonzept für den Bereich ehem. Villa Marbaise/Bahnhof Herzogenrath-Mitte zu erarbeiten.</p> <p>Eine Anmeldung zur Gewährung einer Zuwendung nach § 13 ÖPNVG NRW wurde für die P+R-Anlagen Bahnhof Herzogenrath, Am Wasserturm, Alt-Merkstein sowie für das Parkhaus Albert-Steiner-Straße gestellt.</p> <p>Eine Rückmeldung hinsichtlich Förderung wird für Ende 2020 erwartet, liegt jedoch bislang noch nicht vor.</p>

## Anlage zu Drucksachen-Nr.: V/2019/413-E05

### ÖFFENTLICHER TEIL

	<b>Drucksachen- Nummer</b>	<b>Sitzung vom</b>	<b>Beratungsgegenstand in Stichworten</b>	<b>Vollzug erfolgt/-e am/bis</b>	<b>Bemerkungen</b>
A66	V/2008/2018 bis E03,  V/2014/098 bis E03,  V/2008/212 bis E04 und  V/2019/233 bis E02  V/2020/066	03.09.2019	Umbau August-Schmidt-Platz	Baubeginn April 2020	Bis auf die Arbeiten für das Bodendüsenfeld und dem Begegnungspavillon wurde die Baumaßnahme abgeschlossen. Die restlichen Arbeiten sind für 2021 eingeplant.
A66	V/2018/095 bis E03  V2019/097	07.11.2019	Umbau und Sanierung des Stadions Oststraße	Juli 2020	Das Hauptspielfeld und die Tartanbahn wurden plangemäß am 09.08.2020 in Nutzung genommen. Der Bau des Umkleidehauses wurde begonnen. Das Kleinspielfeld und der Eingangsbereich von der Oststraße wurden zwischenzeitlich ebenfalls fertig gestellt.
A66	V/2019/241	03.09.2019	Neubau Brücke Maubach (Pilgrams- weg) hier: Politischer Antrag der CDU- und SPD-Fraktion	./.	Für das Haushaltsjahr 2020 sind Mittel i.H.v.50.000,00 € (zzgl. einer Verpflichtungsermächtigung von 250.000,00 €) eingeplant worden. (Derzeit Sperrvermerk aufgrund Radschnellweg.) Im Zuge Radschnellweg ist eine Unterführung des Bahnkörpers vorgesehen.
A66	V/2014/158-E14	19.04.2018	Verkehrskonzept Kohlscheid und Markttangente	Ende 2020 bzw. Anfang 2021	Alle Arbeiten verlaufen planmäßig. Das Verkehrskonzept Kohlscheid ist nach Fertigstellung Markttangente und Feststellung der Auswirkungen weiter zu bearbeiten.

Anlage zu Drucksachen-Nr.: V/2019/413-E05

**ÖFFENTLICHER TEIL**

	<b>Drucksachen- Nummer</b>	<b>Sitzung vom</b>	<b>Beratungsgegenstand in Stichworten</b>	<b>Vollzug erfolgt/- am/bis</b>	<b>Bemerkungen</b>
A66	V/2017/193 bis E01	10.07.2018	Wasserversorgungskonzept für Herzogenrath	./.	Im Schreiben der Bezirksregierung Köln vom 05.05.2020 wird abschließend festgestellt, dass eine langfristige Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung entsprechend der Pflichten nach § 38 Abs. 1 und 2 LWG gewährleistet werden kann. Die nächste Vorlage steht für 2024 an. Das WVK wird derzeit auf der städtischen Website eingestellt.
A66	V/2017/265-E01 und V/2019/084	14.09.2017	Hochwasserschutzmaßnahme "Umgestaltung Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Herzogenrath"	2021	Die aktuelle Projektplanung des WVER (08.06.2020) sieht folgendes vor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abgabe Antrag auf Planfeststellung 08/2020</li> <li>- Planfeststellungsbescheid/Antrag Förderung 2021</li> <li>- Förderbescheid &amp; Vergabe Bauleistungen 2022</li> <li>- Bau &amp; Inbetriebnahme 2023</li> </ul> Nach Auskunft WVER befindet sich der Zeitplan Corona bedingt aktuell in Verzug. Weitere Angaben folgen.

## Anlage zu Drucksachen-Nr.: V/2019/413-E05

### ÖFFENTLICHER TEIL

	Drucksachen- Nummer	Sitzung vom	Beratungsgegenstand in Stichworten	Vollzug erfolgt/-e am/bis	Bemerkungen
A66	V/2018/104	19.04.2018	Erneuerung der Eisenbahn- überführung „Banker Straße“ und „über Germersweg“ in Herzogenrath- Kohlscheid	frühestens 2025	<p><u>Banker Straße:</u> Ein Abstimmungstermin zwischen dem Landesbetrieb Straßen.NRW, der Deutschen Bahn und der Stadt Herzogenrath fand am 28.08.2018 statt. Die weitere Abstimmung hinsichtlich der Querschnitte erfolgt mit Straßen.NRW. Die Fertigstellung erfolgt erst nach Fertigstellung der Überführung Germersweg.</p> <p><u>Germersweg:</u> Seitens der Stadt Herzogenrath bestehen hier keine Änderungswünsche. Der Fußgänger- und Radverkehr muss jedoch (nach aktuellem Stand der Technik) gewährleistet bleiben. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant. Zur Zeit Planung der Maßnahme durch DB.</p>
A66	V/2018/206 bis E02	10.07.2018	Platzgestaltung „Villa Marbaise“	2020	Die Tiefbaumaßnahmen sind zwischenzeitlich bzgl. Kanal und Baustraße abgeschlossen. Der Endausbau der Verkehrsfläche erfolgt voraussichtlich im Jahr 2021; er ist abhängig von der Fertigstellung der dortigen Baumaßnahme (Boarding house).
A66	V/2018/289	06.11.2018	Umgestaltung Kirchenvorplatz St. Mariä-Himmelfahrt im Rahmen des InHK	./.	Die Ausführungsplanung wurde am 12.11.2019 seitens des Planungsbüros vorgestellt. Die Submission der Tiefbauarbeiten erfolgte am 29.04.2020. Die Auftragsvergabe ist am 29.05.2020 erfolgt. Mit dem Bau wurde begonnen. Voraussichtliche Fertigstellung April 2021.

## Anlage zu Drucksachen-Nr.: V/2019/413-E05

### ÖFFENTLICHER TEIL

	<b>Drucksachen- Nummer</b>	<b>Sitzung vom</b>	<b>Beratungsgegenstand in Stichworten</b>	<b>Vollzug erfolgt/-e am/bis</b>	<b>Bemerkungen</b>
A66	V/2019/089 bis E01	14.03.2019	Barrierefreie Gehwegabsenkungen im Stadtgebiet - punktuelle Maßnahmen	./.	Für das Jahr 2020 wurden 20.000 € für weitere Gehwegabsenkungen im Finanzhaushalt angemeldet. Nächste Maßnahmen nach Priorisierung: - Lutherstraße / In der Linen - Raiffeisen-/Rembrandt-/Mühlenstraße - Einstein-/Weststraße - Laurweg-/Weststraße - Wilsberger-/Banker Straße - Germersweg / Banker Straße
A66	V/2019/324	07.11.2019	Begrünte bzw. Solar-Wartehallen hier: Politischer Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	./.	Die Verwaltung wurde mit der Prüfung beauftragt, inwieweit die Möglichkeit besteht, die vorhandenen Buswartehallen mit einer Dachbegrünung oder Solardächern auszustatten. Aufgrund der Vielzahl lfd. Projekte derzeit zurück gestellt.
A66	V/2020/051	12.03.2020	Parksituation Alt-Merkstein hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 20.01.2020	./.	Eine Anmeldung zur Gewährung einer Zuwendung nach § 13 ÖPNVG NRW wurde für die P+R-Anlagen Bahnhof Herzogenrath, Am Wasserturm, Alt-Merkstein sowie für das Parkhaus Albert-Steiner-Straße gestellt. Rückmeldung hinsichtlich Zuwendung voraussichtlich Ende 2020. Ergebnisse liegen bislang nicht vor.
A66	V/2020/052	12.03.2020	Zusätzlicher Parkraum am August- Schmidt-Platz hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 20.01.2020	./.	Eine Anmeldung zur Gewährung einer Zuwendung nach § 13 ÖPNVG NRW wurde für die P+R-Anlagen Bahnhof Herzogenrath, Am Wasserturm, Alt-Merkstein sowie für das Parkhaus Albert-Steiner-Straße gestellt. Rückmeldung hinsichtlich Zuwendung voraussichtlich Ende 2020. Ergebnisse liegen bislang nicht vor.

Anlage zu Drucksachen-Nr.: V/2019/413-E05

**ÖFFENTLICHER TEIL**

	<b>Drucksachen- Nummer</b>	<b>Sitzung vom</b>	<b>Beratungsgegenstand in Stichworten</b>	<b>Vollzug erfolgt/-e am/bis</b>	<b>Bemerkungen</b>
A66	V/2020/056	12.03.2020	Geräuschminderung Kohlscheider Markt hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 23.01.2020	./.	Weitere Maßnahmen erst nach Fertigstellung Markt tangente und im Zusammenhang mit dem Verkehrskonzept Kohlscheid.
A66	V/2020/071	12.03.2020	Wasserdurchlässiger Asphalt für Parkplätze, Wohnstraßen oder Rad- und Gehwege hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 13.02.2020	./.	Wird bei geeigneten Neu-/Ausbau-/Erneuerungsmaßnahmen untersucht. Maßnahme befindet sich in Bearbeitung.
A66	V/2020/114	19.05.2020	Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 10.03.2020 Schneller fußläufiger Zugang auch zum östlichen Gleis am Bahnhof Kohlscheid	./.	Befindet sich in Bearbeitung.
A66	V/2020/227	18.08.2020	Förderung von Ladestationen für die Elektromobilität hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 16.06.2020	2020	Befindet sich in Bearbeitung.
A66	V/2020/278	03.09.2020	Starkregenrisikomanagement Untersuchung und Gefährdungspotential und Erstellung Handlungskonzept	2021	Förderantrag wird in Abstimmung mit der Bez.-Regierung noch im Dezember dieses Jahres gestellt.

Anlage zu Drucksachen-Nr.: V/2019/413-E05

**ÖFFENTLICHER TEIL**

	<b>Drucksachen- Nummer</b>	<b>Sitzung vom</b>	<b>Beratungsgegenstand in Stichworten</b>	<b>Vollzug erfolgt/- am/bis</b>	<b>Bemerkungen</b>
A67	V/2016/165-E01	07.11.2017	Friedhofskonzept 2016 für die Friedhöfe der Stadt Herzogenrath Hier: Umnutzung der Trauerhallen in Urnenhallen	2020	Die Urnenwände in der Trauerhalle „Oststraße“ sind hergestellt und werden seit dem 01.01.2019 genutzt. Die erste Ausbauphase ist damit abgeschlossen. Die Satzung für das Friedhofswesen wurde zum 01.01.2019 entsprechend angepasst. Die Urnenstelen für die Trauerhalle auf dem Friedhof Lange Hecke und Waldfriedhof Herzogenrath-Mitte sind fertiggestellt.

Anlage zu Drucksachen-Nr.: V/2019/413-E05

**ÖFFENTLICHER TEIL**

	<b>Drucksachen- Nummer</b>	<b>Sitzung vom</b>	<b>Beratungsgegenstand in Stichworten</b>	<b>Vollzug erfolgt/-e am/bis</b>	<b>Bemerkungen</b>
A67	V/2019/091	03.09.2019	Anlage von Hundefreilaufwiesen in Herzogenrath	Sommer 2020	<p>In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 14.03.2019 wurde die Einrichtung einer Hundefreilaufwiese im Stadtteil Merkstein beschlossen.</p> <p>Das für die Hundefreilaufwiese vorgesehene Areal wird derzeit vom Altpächter unrechtmäßig weiter genutzt. Hiergegen hat die Verwaltung rechtliche Schritte über einen Rechtsanwalt eingeleitet. Das endgültige Urteil wird abgewartet.</p> <p>Für Herzogenrath-Mitte sollte auf dem Hundeplatz an der Maubacher Brücke eine entsprechende Fläche als Hundefreilaufwiese ausgewiesen werden. Die Untere Landschaftsbehörde der StädteRegion Aachen hat der Errichtung und dem Betrieb einer Hundefreilaufwiese auf dem o. g. Areal nicht zugestimmt. Die Verwaltung ist auf der Suche nach einem geeigneten Alternativstandort.</p> <p>Für den Stadtteil Kohlscheid ist die Verwaltung ebenfalls noch auf der Suche nach einem geeigneten Standort. Hierzu wurde die Verwendung einer Teilfläche des Bürgerparks Kämpchen als Hundefreilaufwiese geprüft. Die angrenzenden Bewohner des Bürgerparks haben sich im Rahmen einer durchgeführten Befragung mehrheitlich gegen eine Hundefreilaufwiese ausgesprochen.</p>

Anlage zu Drucksachen-Nr.: V/2019/413-E05

**ÖFFENTLICHER TEIL**

	<b>Drucksachen- Nummer</b>	<b>Sitzung vom</b>	<b>Beratungsgegenstand in Stichworten</b>	<b>Vollzug erfolgt/- am/bis</b>	<b>Bemerkungen</b>
A67	V/2019/257	03.09.2019	Gestaltung der Kreisverkehre "Vier Jahreszeiten", "Bardenberger Straße" und "Geilenkirchener Straße"	2020	Maßnahmen i. d. Kreisverkehren Bardenberger Straße und Geilenkirchener Straße sind fertiggestellt. Für den Kreisverkehr „Vier Jahreszeiten“ gibt es aufgrund geänderter Vorgaben von Seiten des Straßenbaulastträgers (Straßen.NRW) weiteren Klärungsbedarf hinsichtlich der Gestaltung. Die Maßnahme wird aufgrund fehlender finanzieller Mittel im HH-Jahr 2020 für das HH-Jahr 2021 neu angemeldet.

A65 = Hochbauamt

A66 = Tiefbauamt

A67 = Technisches Betriebsamt