

STADT HERZOGENRATH

Der Bürgermeister



Vorlage	Drucksachen-Nr: V/2023/015-E01								
Erstellt durch: Amt 60 - Gebäudemanagement	Status: öffentlich								
Beschlusskontrolle - öffentlicher Teil									
Beratungsfolge:	TOP: _____								
Datum Gremium	<table border="1"><thead><tr><th>Einst.</th><th>Ja</th><th>Nein</th><th>Enth.</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Einst.	Ja	Nein	Enth.				
Einst.	Ja	Nein	Enth.						
21.03.2023 Ausschuss für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement									

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement nimmt die Beschlusskontrolle zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Aus der beiliegenden Zusammenstellung ist der derzeitige Stand der Beschlussführung zu den im Ausschuss für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement vom 21.03.2023 behandelten Angelegenheiten ersichtlich.

Die Verwaltung bittet um Kenntnisnahme.

Anlage/n:

Beschlusskontrolle – öffentlicher Teil

Anlage zu Drucksachen-Nr.: V/2023/015-E01

ÖFFENTLICHER TEIL

	Nr.	Druck- sachen- Nummer	Sitzung vom	Beratungs- gegenstand	Vollzug erfolgt/-e am/bis	Neu	Bemerkungen
A65	1	V/2017/259- E12 und V/2019/132, 175 bis E01, 211, etc.	10.07.2018	Maria-Sibylla- Merian- Gesamtschule in Herzogenrath Kohlscheid	2023		In 2022/2023 werden umfassende Sanierungsarbeiten im Bestand durchgeführt. Einige Beauftragungen sind erfolgt, weitere stehen noch aus. Aufgrund des Zeitfensters werden mehrere Dringlichkeiten erstellt.
A65	2	V/2015/235 bis E05 V2019/097	14.04.2016	Ersatz für den Sportplatz Langenberg hier: Errichtung Neubau des Umkleidegebäude s	2023		Die Fertigstellung fand Ende September 2022 statt. Das Gebäude ist in Nutzung. Es müssen nur noch geringe Restarbeiten durchgeführt werden.
A65	3	V/2019/322 und V/2019/322- E01	07.11.2019	Aufzug Burg Rode hier: Politischer Antrag der CDU- und SPD-Fraktion vom 30.09.19	./.		Durch ein VgV-Verfahren soll ein Ing.-Büro ermittelt werden, welches ein Gesamtkonzept für die Burg Rode erstellt und sämtliche Maßnahmen begleitet. Ein Ortstermin mit dem LVR (Denkmalschutz) hat am 12.10.2022 stattgefunden. Hierbei wurden verschiedene Auftragsvarianten erörtert und Lösungsansätze gefunden.
A65	4	V/2020/461	14.01.2021	Soziokulturelles Zentrum Klösterchen, Gebäudemanage ment Allgemein hier: Antrag der UBL-Fraktion vom 01.12.2020	2023		Die Überarbeitung der Altverträge findet zurzeit statt. Die Bearbeitung liegt derzeit beim Bauordnungsamt A 63.
A 65	5	V/2021/519	07.12.2021	Bericht aus den Schulen	./.		Der Ausschuss wird zukünftig regelmäßig (in jeder zweiten Ausschusssitzung) Berichte aus den Schulen zur Verfügung gestellt bekommen.

Anlage zu Drucksachen-Nr.: V/2023/015-E01

ÖFFENTLICHER TEIL

	Nr.	Drucksachen-Nummer	Sitzung vom	Beratungsgegenstand	Vollzug erfolgt/-eam/bis	Neu	Bemerkungen
A 65	6	V/2022/187	14.06.2022	Energieeinsparen jetzt hier: Antrag der SPD-Fraktion und Bündnis 90/Die Grünen vom 24.05.2022	2023		Der Antrag befindet sich in der Bearbeitung. (Siehe Vorlage)
A 65	7	V/2022/218-E01	18.08.2022 29.09.2022	GGs Merkstein Erweiterungsbau hier: Beschluss der Vorentwurfsplanung	./.	X	Die Grundlagenermittlung, die Vorentwurfsplanung sowie die Entwurfsplanung sind weitgehend abgeschlossen. Aktuell wird das Farb- und Materialkonzept noch final bearbeitet. Nächstes Ziel ist es, nach Einreichung des Bauantrages die Erteilung einer Baugenehmigung zu erhalten.
A 65	8	V/2022/258	29.09.2022	Feuerwache Erkenmühle hier: Darstellung des weiteren Ablaufs der Baumaßnahme	./.		Die Wiederaufnahme der Baumaßnahme ist erfolgt.
A 65	9	V/2021/473-E02	14.06.2022	Behindertentoiletten für die Standorte Kohlscheider Markt, Ferdinand Schmetz Platz und August-Schmidt-Platz hier: Bürgeranregung vom	./.		Es liegen derzeit keine neuen Informationen vor.
A65	10	V/2022/327	24.11.2022	Erneuerung der Richtlinie über die Energiekostenbeteiligung von ortsansässigen Vereinen und Vereinigungen für die Nutzung städtischer Liegenschaften	1. Halbjahr 2023		Es finden Absprachen mit den Vereinen statt. Eine neue Beratungsvorlage soll im ABG am 21.03.2023 vorgelegt werden.

Anlage zu Drucksachen-Nr.: V/2023/015-E01

ÖFFENTLICHER TEIL

	Nr.	Drucksachen-Nummer	Sitzung vom	Beratungsgegenstand	Vollzug erfolgt/-e am/bis	Neu	Bemerkungen
A65	11	V/2022/340	24.11.2022	Verleih von städtischen Veranstaltungsgegenständen hier: Änderung der Entgeltordnungen gemäß § 2b UStG	2023		Die Vorlage wurde in der Sitzung des Rates am 13.12.2022 an die Verwaltung zurückverwiesen, weil die Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen sowie CDU Beratungsbedarf anmeldeten.
A65	12	V/2022/341	24.11.2022	Vermietung von Aulen, Foren, Mehrzweckhallen und des Bürgerzentrums Oststraße hier: Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnungen	2023		Die Vorlage wurde in der Sitzung des Rates am 13.12.2022 an die Verwaltung zurückverwiesen, weil die Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen Beratungsbedarf anmeldeten.
A 65	13			KiTa Maria Verkündigung Bank hier: Sachstand	2023	X	Die Mängel, die den Betrieb der Kita beeinträchtigten, sind behoben. Die Rasenfläche wird im Frühjahr durch das technische Betriebsamt in Absprache mit der Kita Leitung überarbeitet werden. Die Mängel an der Fassade und dem Dachabschluss sind trotz mehreren Zusagen der Firma Wieko noch nicht behoben. Die Kanzlei Stein und Partner, Aachen, wurde mit der Interessenvertretung der Stadt Herzogenrath beauftragt. Es sind noch weitere Unterlagen zu sichten und zusammen zu stellen.

Anlage zu Drucksachen-Nr.: V/2023/015-E01

ÖFFENTLICHER TEIL

Nr.	Drucksachen-Nummer	Sitzung vom	Beratungsgegenstand	Vollzug erfolgt/-e am/bis	Neu	Bemerkungen
A66	14 V/2019/103 und V/2019/119 und V/2018/206 bis E02 und andere	21.05.2019	<p>Politischer Antrag "Ausweitung des P+R-Angebots am Herzogenrather Bahnhof" hier: Antrag der CDU- und SPD-Fraktion vom 25.02.2019 sowie:</p> <p>Politischer Antrag "Schaffung zusätzlicher P&R und B&R Angebote am Bahnhof Herzogenrath sowie Reaktivierung des ehemaligen Fußgängertunnels "</p> <p>sowie:</p> <p>Umgestaltung Parkplatz "Villa Marbaise", hier: Anlage zusätzlicher Parkplätze in der Bahnhofstraße</p>	./.	X	<p>Eine Anmeldung zur Gewährung einer Zuwendung nach § 13 ÖPNVG NRW wurde für die P+R-Anlagen Bahnhof Herzogenrath, August-Schmidt-Platz, Alt-Merkstein sowie für das Parkhaus Albert-Steiner-Straße gestellt.</p> <p>Siehe auch Drucksachennummer V/2021/574 für den ABG 18.01.2022.</p> <p>Am 19.10.2022 fand eine weitere Videokonferenz mit den Stadtwerken Brühl und den Städten Euskirchen und Stolberg zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise statt. Ein gebündelter gemeinsamer Finanzierungsantrag ist erforderlich.</p> <p>Eine separate Information erfolgte im ABG am 24.11.2022.</p>
	V/2021/574-E01	24.11.2022	<p>Projektantrag P + R Anlagen Herzogenrath hier: Zwischenbericht zum Förderprogramm</p>			<p>Entscheidungsvorlage erfolgte im ABG am 31.01.2023.</p>
	V/2021/574-E02	31.01.2023	<p>Projektantrag P+R - Anlagen Herzogenrath hier: Entscheidung Umsetzung</p>			<p>Mit der Entscheidungs-umsetzung wurde begonnen.</p>

Anlage zu Drucksachen-Nr.: V/2023/015-E01

ÖFFENTLICHER TEIL

	Nr.	Drucksachen-Nummer	Sitzung vom	Beratungsgegenstand	Vollzug erfolgt/-e am/bis	Neu	Bemerkungen
A66	15	V/2017/265-E01 und V/2019/084	14.09.2017	Hochwasserschutzmaßnahme "Umgestaltung Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Herzogenrath"	2024	X	<p>Die aktuelle Projektplanung des WVER (08.06.2020) sieht Folgendes vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planfeststellungsbescheid/Antrag Förderung 2021 - Förderbescheid & Vergabe Bauleistungen 2022 - Bau & Inbetriebnahme 2023 <p>Nach Auskunft des WVER befindet sich der Zeitplan Corona-bedingt aktuell in Verzug.</p> <p><u>Aktueller Stand:</u> Die Planungsunterlagen wurden fertiggestellt und bei der Bezirksregierung Köln im 1. Quartal letzten Jahres eingereicht. Die Vorabprüfung ist notwendig, um das Planfeststellungsverfahren einzuleiten. Stand: 28.03.2023 Die Antragsunterlagen liegen nach wie vor zur Prüfung auf Vollständigkeit bei der Bezirksregierung Köln.</p>
A66	16	V/2018/206 bis E02	10.07.2018	Platzgestaltung „Villa Marbaise“	2024/2025		<p>Ein neuer Ausführungstermin für den Endausbau der Straße muss im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Boarding Hauses und der neuen Bebauung am Ende der Kleikstraße neu festgelegt werden.</p> <p>Siehe auch Drucksachennummer V/2021/576 für den ABG 18.01.2022.</p>

Anlage zu Drucksachen-Nr.: V/2023/015-E01

ÖFFENTLICHER TEIL

	Nr.	Drucksachen-Nummer	Sitzung vom	Beratungsgegenstand	Vollzug erfolgt/-e am/bis	Neu	Bemerkungen
A66	17	V/2020/227 V/2022/385	18.08.2020 24.11.2022	Förderung von Ladestationen für die Elektromobilität hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 16.06.2020 Infrastruktur Ladesäulen in Herzogenrath hier: 1. Zwischenbereich	2023/2024		Befindet sich in der Bearbeitung. Siehe hierzu auch Vorlage V/2022/212 in der letzten Sitzung. Eine weitere Vorlage erfolgte im ABG am 24.11.2022. Weitere Sondierungsgespräche mit der Enwor fanden am 20.01.2023 statt. Erneutes Gespräch am 27.03.2023.
A66	18	V/2020/278	03.09.2020	Starkregenrisikomanagement Untersuchung und Gefährdungspotential und Erstellung Handlungskonzept	2023		Ein 1. Zwischenbericht erfolgte im ABG am 07.12.2021 und ein weiterer erfolgte in der Sitzung des ABG's am 14.06.2022 unter der Drucksachennummer V/2020/278-E02. Derzeit wird das Handlungskonzept erstellt. Ein weiterer Bericht erfolgt im Frühjahr 2023.
A66	19	V/2021/138	02.03.2021	Ladesäulen für Elektro-Rollstühle und Scooter im Stadtgebiet hier: Bürgeranregung des Forums für Menschen mit Behinderung vom 25.01.2021	2023	X	Im Zuge der Bearbeitung zur Drucksachennummer V/2020/476 wird der Antrag mit bearbeitet. Eine separate Vorlage erfolgte im ABG am 24.11.2022. <ol style="list-style-type: none"> 1. Lösungen August-Schmidt-Platz 2. Hauptbahnhof in 2023 3. Parkhaus Albert-Steiner-Str. und Kohlscheider Markt in 2023
A66	20	V/2022/214-E01	24.11.2022	Errichtung einer Behelfsbrücke als Fuß-/ Radweg über die Bahntrasse im Bereich Pilgramsweg hier: Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen vom 14.06.2022	./.	X	Nach Freigabe des Finanzhaushalts 2023 werden die Arbeiten für eine Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn in die Wege geleitet.

Anlage zu Drucksachen-Nr.: V/2023/015-E01

ÖFFENTLICHER TEIL

	Nr.	Drucksachen-Nummer	Sitzung vom	Beratungsgegenstand	Vollzug erfolgt/-e am/bis	Neu	Bemerkungen
A66	21	V/2022/356	24.11.2022	Breitbandausbau – Weiße Flecken Programm hier: Änderungsantrag StädteRegion Aachen und Stadt Herzogenrath	2024 ff.		Weitere Bearbeitung erfolgt durch die StädteRegion Aachen.
A 66	22	V/2020/436-E02	31.01.2023	Städtisches Straßen- und Wegekonzept gemäß § 8a Abs. 1 KAG NRW hier: Aktualisierung der Liste			In Bearbeitung
A67	23	V/2021/246 V/2021/246-E01	01.06.2021 02.09.2021	Barrierefreie Stadtmöblierung hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen v. 24.08.20 und 02.03.21	Frühjahr/ Sommer 2023		Die acht Inklusionssitzbänke wurden geliefert und sieben davon an folgenden Standorten bereits montiert: <ul style="list-style-type: none"> - Friedhof Oststraße vor der Trauerhalle - Friedhof Eygelshovener Straße am Denkmal „Gedenken an den Ukrainekrieg“ - Friedhof Kämpchen vor der Trauerhalle - Ferdinand-Schmetz-Platz - Rathaus - Friedhof Afden/Bockreiterzentrum - Friedhof Bank (anstatt Markt Kohlscheid) Die letzte Sitzbank wird auf dem August-Schmidt-Platz im Zuge der Umgestaltung im Frühjahr/ Sommer 2023 montiert.
A 67	24	V/2019/091-E03	03.05.2022 14.06.2022 29.09.2022	Anlage von Hundefreilaufwiesen in Herzogenrath hier: Bürgeranregung vom 25.01.2022	20.03.23		Die Arbeiten sind abgeschlossen. Eröffnung ist am 20.03.2023, 15:30 Uhr.

ÖFFENTLICHER TEIL

A65 = Hochbauamt
A66 = Tiefbauamt
A67 = Technisches Betriebsamt